

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบไตรมาส 6 เดือน)
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
1. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน และ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	การพัฒนาระบบ สารสนเทศของ บัณฑิตวิทยาลัย (Smart Office)	การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย (Smart Office) เพื่อรองรับและ สนับสนุนการดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัยและการจัด การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก ข้อจำกัด ได้แก่ 1. งบประมาณมีไม่เพียงพอ 2. กระบวนการในการจัดทำ และพัฒนาระบบมีความ ซับซ้อน และต้องใช้เวลา 3. การพัฒนาระบบต้องใช้ผู้ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และต้องอาศัย ความร่วมมือและช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่น	บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือ และช่วยเหลือจากคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในการ พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยบัณฑิต วิทยาลัยให้ข้อมูลและความต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ หลังจากนั้นจึงนำเสนอความก้าวหน้า ระบบที่พัฒนา รวมทั้งทดลองระบบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง ระบบให้สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งดำเนินการ ไปได้ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจาก นิสิตที่ช่วยพัฒนาระบบกลุ่มเดิมสำเร็จ การศึกษา โดยคาดว่าจะต่อยอด ดำเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยขอความ อนุเคราะห์จากอาจารย์และนิสิตสาขา	ขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศการให้บริการ ของบัณฑิตวิทยาลัย (Smart Office) เพื่อรองรับและ สนับสนุนการดำเนินงานของ บัณฑิตวิทยาลัยและการจัด การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปได้ประมาณ 80 %	12	9	50,000 บาท	ทน.สนง., นายนารา สิงคมาศ และ คณะกรรมการ พัฒนาระบบ สารสนเทศ บัณฑิต วิทยาลัย 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ = ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
			วิชาคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และทดลองใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจริง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ต่อไป					


ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ = ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ	ขาดอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนิสิตหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)	มหาวิทยาลัยตัดอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน (ลูกจ้างของบัณฑิตวิทยาลัย) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ทำให้ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลประสานงาน และอำนวยความสะดวกของหลักสูตรฯ	คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรเพื่อสามารถทำงานทดแทนกันได้ และร่วมกันดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้	ถ่ายโอนให้มหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยตัดอัตรากำลังลูกจ้างของบัณฑิตวิทยาลัย	10	4		คณะบดี และ ทน.สนง. 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เป็นไปตามคำขอของงบประมาณ, ไม่สอดคล้องกับหมวดรายจ่าย ไม่ได้รับการจัดสรรทุกหมวดรายการตามคำของงบประมาณประจำปี ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร ปร.ต. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย)	<p>1. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณให้ผู้บริหารและประธานกรรมการ บริหารหลักสูตรพิจารณา ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. การปรึกษาหารือทำความเข้าใจกับฝ่ายแผนงาน เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาร่วมกัน และหน่วยงานมีส่วนร่วมในการชี้แจงข้อมูล เหตุผลความจำเป็น ก่อนการจัดสรรงบประมาณประจำปี</p> <p>3. มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเดือนละครั้ง และสรุปทุกไตรมาส เพื่อควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>1. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณให้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ต. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) พิจารณา ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร ปร.ต. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ได้ทำบันทึกข้อความถึงฝ่ายแผนงานเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) เมื่อฝ่ายแผนงานพิจารณาแล้วได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หลักสูตร ปร.ต. การพัฒนา</p>	15	12		น.ส.วารุณี ทิพโอสถ และ นางสาวณีย์ แสงสีดา ทองชุม 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
				ที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 600,000-บาท และจัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัยจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,243,920.- บาท 2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือให้คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทราบในที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส				

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ประเมินระดับความเสี่ยง โอกาส X ผลกระทบ=ค่า ความเสี่ยง		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ก่อน	หลัง		
4. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย	ในรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย ไม่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย	ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ	ขอเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคภาษาไทย) ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานทำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ	9	9	-	คณบดี, หน.สนง. และ นาง เสาวนีย์ แสงสีคำ ทองชุม 1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66

ลงชื่อ.....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ)
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วัน 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566